



Број : 26-2973/2020
Датум: 29.05.2020. године

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15) доноси се

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Број 26-3149 од 04.06.2019. године

Назив наручиоца: Општа болница „Др Радивој Симоновић“ Сомбор

Адреса наручиоца: Војвођанска 75, Сомбор

Интернет страна наручиоца: www.bolnicasombor.org.rs

Врста наручиоца: Здравство

Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак

Врста предмета: услуга

Опис предмета набавке: израда пројектно-техничке документације за изградњу објекта јавне намене

Назив и ознака набавке из општег речника набавке: 71320000 - Услуге техничког пројектовања

Вредност уговора: 18.333.333,33 динара без ПДВ-а

Измењен рок за испоруку пројектно-техничке документације: 454 календарска дана од дана потписивања уговора (до 01.09.2020. године)

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Наручилац Општа болница „Др Радивој Симоновић“ Сомбор потписала је уговор са групом понуђача Центар за енергетску ефикасност и одрживи развој д.о.о. (скраћено ЦЕЕФОР д.о.о.), 11010 Београд, Булевар Ослобођења 103/3, као члан групе који је носиоца посла и „Машинопројект КОПРИНГ“ а.д. („Машинопројект“ а.д.), 11000 Београд, Добрињска 8а број 26-3149 од 04.06.2019. године, Анекс уговора број 26-4506 од 03.09.2019. године и Анекс II уговора број 26-704 од 30.01.2020. године.

Носилац посла се обратио Захтевом за продужење извршења уговора из објективних и оправданих разлога који нису могли бити сагледани пре почетка израде пројектно-техничке документације а који су следећи:

- Сходно насталој ситуацији у Србији којој смо сви сведоци у претходна скоро три месеца, услед увођења ванредног стања због пандемије вируса Covid-19 рад многих предузећа, како државних тако и приватних је претрпео многе измен. Међу њима је и Центар за енергетску ефикасност и одрживи развој д.о.о. (скраћено ЦЕЕФОР д.о.о.) који није радио 2 недеље а након тога смањеним капацитетом због заштите свих запослених, селидбе и припреме за рад од куће у изолацији;

- Осим тога суочили су се са потешкоћама у раду због техничке и приватне ограничене могућности одређених пројектаната и других ствари које су се дешавале у претходном периоду
- ПГД ће бити достављен Канцеларији на увид 15.06.2020. године, а поучени претходним искуством око месец дана траје преглед достављене документације од стране Канцеларије а затим следи корекција евентуалних примедби.

Из наведених разлога молба се односи на то да рок завршетка и предају ПЗИ буде 01.09.2020. године

Извод из Конкурсне документације:

Члан 3.

Рок испоруке пројектно-техничке документације је _____ календарских дана од дана потписивања уговора.

Члан 5.

Пре детаљне разраде идејног решења Потребно је да пројектант изради три предлога спољашњег изгледа будућег објекта (ЗД модел) од којих ће Наручилац одабрати једно.

Пројектант је дужан да поступи по оправданим сугестијама Наручиоца у току израде пројекта, као и по примедбама техничке контроле и Канцеларије за јавна улагања Владе Републике Србије.

Пројектант је дужан да доставља периодичне Извештаје о напретку извршења услуге на двонедељном нивоу.“

В.Д. Директора
Опште болнице „Др Радивој Симоновић“

Др Драган Раствојић

